



大管一公字第 0171 號

大同莊園社區公告

主旨：A. B. C 棟外牆汙損修繕延期

施工單位：大陸工程

說明：

原訂 3 月 18~15 日進行 A. B. C 棟外牆汙損修繕，目前尚未完工，擬延期至 110 年 4 月 30 日，敬請 A. B. C 棟住戶施作時做好門窗緊閉，以確保住戶隱私。

不便之處，敬請見諒！



大同莊園管理服務中心 敬啟

中華民國 110 年 04 月 19 日