

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關說明記錄如下：

1. 移交 A.B.C 棟客用電梯冷氣遙控器 9 支完成。
2. 經初驗、複勘電梯裝修及設備完成(詳附件)，110 年 5 月 5 日複勘後未完成及待協商事項續與管委會辦理。
3. 以上說明，大同莊園 12 部客貨電梯即日起移交由社區維護管理。


以下空白

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：

許雅嵐



中華民國 110 年 5 月 5 日

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

一 号梯 (貨梯)

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關
說明記錄如下：

1、地板加強清除

2、

2、電梯組裝面板底部補膠

3、電梯功能性正常

4、清潔消毒

115已完工。

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：









中華民國

年

月

日

二号梯(无障礙梯)

說明記錄如下：

- 1、地板大理石清潔 (博匠協助)
- 2、鍍鋅面板受損 (博匠協助)
- 3、貝殼板因因不平起
- 4、久吹式出風口刮傷
- 5、扶斗協助補漆 (博匠協助)
- 6、殘廢面板刮傷 (待協商討論責任歸屬)
- 7、冷氣機故障 (由三菱公司并安公司檢測)
- 8、電梯功能正常
- 9、環線已修整

115 下空白

110.5.5 複動:

1. 鍍鈦面板博匠方案處理。
 2. 鍍鈦面板刮傷為互協商補漆。
 3. 貝殼面板因補漆。
- 陳俊 評 4. 電梯門牆清潔協商。
5. 其餘通過。陳上述4項

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：

中華民國

年

月

日

陳明安
5/5

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

三號梯

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關

說明記錄如下：

- OK 1、不出風口利係
- OK 2、貝殼板也凹不平整
- OK 3、扶水協助補漆 (博匠協助)
- 4、烤漆板補漆
- OK 5、大理石中板協助美宮修補 (博匠協助)
- OK 6、電梯冷車故障 (由三菱公司吊修台會控制)
- 7、電梯功能正常
- 8、環境消毒清潔

110.5.5 複勘

1. 烤漆板再討論

2. 電梯門板消毒協商

3. 集錄通過，陳述二項

陳長 5/5
李龍 5/5
李龍 5/5

陳長 5/5
李龍 5/5

陳長 5/5
李龍 5/5

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：



陳長 5/5

陳長 5/5

陳長 5/5
李龍 5/5

中華民國

年

月

日

四号梯

說明記錄如下：

- OK 1、貝殼紋通因不平整
- OK 2、烤漆紋補漆
- OK 3、磁環夕利康補救
- OK 4、扶手協助補漆 (博匠協助)
- 5、貝殼紋紋路協商
- 6、電梯功能正常
- OK 7、冷氣故障 (由三菱公司同管會檢測)
- 8、清潔消毒

15 下空白.

此 致

大同莊園管理委員會

簽收人：

中華民國

年

月

日

110.5.5 複勘

1. 特殊協商處理。(出外呼應)

2. 电梯内张贴等标志。

3. 通过上述2种除锈方法，
除锈率 95%
除锈率 95%
除锈率 95%

中子 $\frac{1}{3}$

3/4
2/3
1/2
1/3

得餘 $2\frac{3}{5}$

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

五号梯 (貨梯)

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關說明記錄如下：

- 1、地板加強清淨
- 2、天花板監視器開孔位置理清
- 3、電梯組裝面板底部補膠
- 4、清潔消毒

115 下空白

2

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：



徐銘峰

廖子平

中華民國

年

月

日

头号桥

說明記錄如下：

- 大同莊園管理委員會

簽 收 人：

中華民國

年

月

日

七号梯

說明記錄如下：

- 110.5.5 萬劫

大同莊園管理委員會

中華民國

年

月

日

1. 不也00刺傷及神志。
2. 電檢出均極清淨協商。
3. 銀錢創傷協定。
4. 其餘通過陣上越了項

陳B
 $\frac{5}{8}$

謝新
 $\frac{4}{8}$

張偉
 $\frac{3}{8}$

日

十一号桥

說明記錄如下：

- 110.5.5 複訪
1. 烤漆面板再討論。
 2. 上蓋出圖01例傷面加強。
 3. 電檢門檢查李協富。
 4. 鏈條通過陳上
陳有良 許維賢 陳有良 陳有良 張偉泰 5/5
- 陳有良 3/3
- 1/4 3/3 日

大同莊園管理委員會

中華民國

年

月

日

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

八号梯

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關

說明記錄如下：

1. 烤漆補漆
- OK 2. 入出門口制傷補漆
- OK 3. 扶手協助補漆 (博匠協助)
4. 貝殼紋紋路協商說明
- OK 5. 大理石地板協助美言 (博匠協助)
6. 電梯功能正常
- OK 7. 及爭故障 (由三菱公司同管委會檢測)
8. 清潔環衛整潔

13 下空白

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：



中華民國

年

月

日

110.5.5 總勘

1. 烤漆由協商

2. 電梯門框清潔協商

3. 貝殼紋路協商
4. 大理石地板協商
5. 清潔環衛協商

6. 電梯功能正常
7. 及爭故障協商
8. 清潔環衛協商

110.5.5 總勘

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

九号梯(貨梯)

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關

說明記錄如下：

- 1、地坎加強清除
 - 2、電梯組裝面板底部補膠
 - 3、天花板監視器開孔位置理清
 - 4、電梯功能正常
 - 5、環境再整理
- 以下空白。

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：



傅銘均 3/3

傅銘均 3/3

中華民國

年

月

日

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

十號梯

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關

說明記錄如下：

- 1、貝殼板凹凹收凹不平處
- OK 2、貝殼板上凸凹起改善
- OK 3、~~凹~~上方凸凹口割修補漆
- OK 4、大理石凹板協助清潔美字(博匠協助)
- OK 5、扶手補漆
- 6、烤漆面板浮膠
- 7、烤漆板凹凹改割磨似補
- 8、電梯功能正常
- OK 9、冷氣故障(由三菱公司內管委會檢測)
- 10、清潔消毒

以下空白

此 致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：



中華民國

年


月

日

許雅蘭
5/5

110.5.5 被勘

- 1、貝殼板收凹凹補漆
- 2、烤漆面板凹凹補漆
- 3、烤漆板改割磨似補
- 4、電梯門框漆面補漆
- 5、集線通達漆上漆4項


3/3
3/3
5/5

大同莊園客貨用電梯移交會勘單

十二号桥

茲 辦理移交大同莊園客貨電梯移交會勘程序，相關

說明記錄如下：

- 1、上方出圓刀制傷補漆
- 2、貝殼板凹凹收凹不平處
- 3、天花板上之異物清除
- OK 4、扶手補漆(博匠協助)
- OK 5、大牆面扣板協助美字清漆(博匠協助)(有圖)
- 6、烤漆面板補漆
- 7、電機功能正常
- OK 8、吸塵板漆(由三菱公司負責會控測)
- 9、清潔消毒

此致

大同莊園管理委員會

簽 收 人：

中華民國

年

月

日

110.5.5 複勘

- 1、貝殼板收口處面加強。
- 2、上三連(即)面係再加強。
- 3、汽球面板(上三)面對牆。
- 4、電燈門控活潑路旁。

沈 8/5
評編稿不
陳子 3/3
張金泰 5/5
深上項4項
3/3